

石橋阪大前駅周辺地区 特定事業計画書

公共交通特定事業計画書

特定事業計画書

番号：生活関連施設-1

1. 地区		石橋阪大前駅周辺地区																	
2. 施設名・路線名		阪急石橋阪大前駅																	
3. 事業主体		阪急電鉄株式会社																	
4. 所在地		大阪市北区芝田1丁目16番1号																	
池田市地区別バリアフリー基本構想 特定事業計画書																			
石橋阪大前駅周辺地区バリアフリー基本構想 ○公共交通特定事業				規模		実施時期										事業実施状況 ※ () 内は報告年度			
No	項目	事業内容	実施時期			数量	単位	(年度)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	検討中	随時・継続	事業に関する補足や検討状況、変更点等	完了	
1	施設・設備の改良	待合室の改修検討	今後機会を捉えて実施する	1	箇所	計画													
2	施設・設備の改良	ホームドアの設置	今後機会を捉えて実施する	3	線	実施													
						計画													
3	トイレの改良	スピーカーの位置の変更	令和10年度（2028年度）までを目標に実施する	1	箇所	実施													
						計画													
4	案内情報の提供	わかりやすい案内サインの設置（トイレ・エレベーター）	令和10年度（2029年度）までを目標に実施する		箇所	実施													
						計画													
5	案内情報の提供	改札付近に周辺案内情報の掲示（バス乗り場案内）	令和10年度（2030年度）までを目標に実施する		箇所	実施													
						計画													
						計画													
						実施													
						計画													
						実施													
5. 事業の実施に際し配慮すべき事項等																			
6. その他 現地写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

特定事業計画書

項目

記入欄

1. 地区		石橋阪大前駅周辺地区																	
2. 事業主体		阪急バス株式会社																	
池田市地区別バリアフリー基本構想 特定事業計画書																			
石橋阪大前駅周辺地区バリアフリー基本構想 ○公共交通特定事業										実施時期						事業実施状況 ※ () 内は報告年度			
No	項目	事業内容	実施時期	規模		(年度)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	検討中	随時・継続	事業に関する補足や検討状況、変更点等	完了			
				数量	単位														
1	低床車両の導入	ノンステップバスへの置き換え	過去から継続している、継続的に実施する	—	—	計画									石橋営業所所属車両2台予定 (R6)				
2	バス停	上屋の改良 (神田石橋線)	今後機会を捉えて実施する	—	—	実施													
3	バス停	ベンチの設置 (神田石橋線)	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画													
						実施													
						計画													
						実施													
						計画													
						実施													
						計画													
						実施													
						計画													
						実施													
3. 事業の実施に際し配慮すべき事項等				No1: 新造車両は原則としてノンステップバスを導入する。計画台数は事業計画等により変更となる場合がある。															
				No2: 池田市・道路管理者・警察など関係機関と協議・調整のうえ、実施内容を検討する。															
				No3:															
4. その他 現地写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

道路特定事業計画書

特定事業計画書

番号：生活関連経路-2

項目			記入欄													
1. 地区			石橋阪大前駅周辺地区													
2. 施設名・路線名			国道176号線													
3. 事業主体			大阪府池田土木事務所													
4. 所在地			池田市城南1丁目1番1号													
池田市地区別バリアフリー基本構想 特定事業計画書																
石橋阪大前駅周辺地区バリアフリー基本構想 ○道路特定事業			実施時期	規模		実施時期								事業実施状況		
No	項目	整備内容		数量	単位	(年度)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	検討中	随時・継続	事業に関する補足や検討状況、変更点等	完了
1	石橋阪大下交差点	横断歩道前手前に視覚障がい者誘導用ブロックの敷設	今後機会を捉えて実施する	2	箇所	計画										
2	石橋阪大下交差点	歩道の拡幅（横断舗装接続部分の拡幅）	今後機会を捉えて実施する	2	箇所	実施										
						計画										
3	石橋阪大下交差点～井口堂南交差点	歩道の拡幅	今後機会を捉えて実施する	500	m	計画										
						実施										
4	石橋阪大下交差点～井口堂南交差点	表面に凹凸のついた路面標示の設置	令和10年度（2028年度）までを目標に実施	410	m	計画	→									
						実施										
5	府道南踏切道・府道北踏切道（阪急箕面線）	踏切内に『表面に凹凸のついた誘導表示等』（歩道等に設置する視覚障がい者誘導用ブロックとは異なる形状とする）の設置	令和10年度（2028年度）までを目標に実施する	2	箇所	計画	→									
						実施										
						計画										
						実施										
						計画										
						実施										
5. 事業の実施に際し配慮すべき事項等				表面に凹凸のついた路面標示の設置に際して、視覚障がい者当事者の聞き取りを行う												
6. その他 現地写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																

特定事業計画書

番号：生活関連経路-3

項目				記入欄													
1. 地区		石橋阪大前駅周辺地区															
2. 施設名・路線名		府道10号															
3. 事業主体		大阪府池田土木事務所															
4. 所在地		大阪府池田市城南1丁目1番1号															
池田市地区別バリアフリー基本構想 特定事業計画書																	
石橋阪大前駅周辺地区バリアフリー基本構想 ○道路特定事業										実施時期					事業実施状況		
No	項目	整備内容	実施時期	規模		(年度)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	検討中	随時・継続	事業に関する補足や検討状況、変更点等	完了	
				数量	単位												
1	高架下横断歩道付近	横断歩道手前に視覚障がい者誘導用ブロックの敷設	今後機会を捉えて実施する	1	箇所	計画	→								歩道がある部分については令和10年度までに設置予定。 カラー舗装部分については設置時期未定。		
						実施											
2	石橋一丁目交差点～石橋駅前公園	車道外側線の補修	令和10年度（2028年度）までを目標に実施	220	m	計画	→										
						実施											
3	石橋一丁目交差点～石橋駅前公園	歩道の改良	令和10年度（2028年度）までを目標に実施	60	m	計画	→										
						実施											
4	高架下横断歩道付近	横断歩道手前に『歩行者注意』等の路面標示を設置	令和10年度（2028年度）までを目標に実施	1	箇所	計画	→										
						実施											
5	石橋新道踏切（阪急宝塚線）	踏切内に『表面に凹凸のついた誘導表示等』（歩道等に設置する視覚障がい者誘導用ブロックとは異なる形状とする）の設置	今後機会を捉えて実施する	2	箇所	計画											
						実施											
						計画											
						実施											
						計画											
						実施											
5. 事業の実施に際し配慮すべき事項等				踏切内に『表面に凹凸のついた誘導表示等』（歩道等に設置する視覚障がい者誘導用ブロックとは異なる形状とする）の設置に関して当事者の意見を参考にしながら設置について検討することとする。													
6. その他 現地写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																	

特定事業計画書

番号：生活関連経路-4

項目				記入欄													
1. 地区		石橋阪大前駅周辺地区															
2. 路線名		市道井口堂天神線															
3. 事業主体		池田市															
4. 所在地		池田市城南1丁目1-1															
池田市地区別バリアフリー基本構想 特定事業計画書																	
石橋阪大前駅周辺地区バリアフリー基本構想 ○道路特定事業				規模		実施時期								事業実施状況 ※（）内は報告年度			
No	項目	事業内容	実施時期	規模		(年度)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	検討中	随時・継続	事業に関する補足や検討状況、変更点等	完了	
				数量	単位												
1	阪急宝塚線高架下付近の歩道	歩道の改良	令和10年度（2028年度）までを目標に実施する	80	m	計画	→								改良方法について検討中 R6部分補修（縁石取替、舗装打替）を実施予定（R6）		
						実施											
2	阪急宝塚線高架下付近の歩道	電柱の存在を把握できる対策（色付きのカバーをつける等）	令和10年度（2028年度）までを目標に実施	—	—	計画	→								令和6年度 箇所数洗い出し（R6）		
						実施											
3	三井住友銀行前～井口堂南交差点	歩道の拡幅	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画									拡幅方法について検討中（R6）		
						実施											
						計画											
						実施											
						計画											
						実施											
						計画											
						実施											
5. 事業の実施に際し配慮すべき事項等				電柱における対策については、電柱管理者と協議を要する													
6. その他 現地写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																	

特定事業計画書

番号：生活関連経路-5

項目				記入欄															
1. 地区		石橋阪大前駅周辺地区																	
2. 路線名		市道石橋駅西口線																	
3. 事業主体		池田市																	
4. 所在地		池田市城南1丁目1-1																	
池田市地区別バリアフリー基本構想 特定事業計画書																			
石橋阪大前駅周辺地区バリアフリー基本構想 ○道路特定事業				規模 数量 単位		実施時期								事業実施状況 ※ () 内は報告年度					
No	項目	事業内容	実施時期			(年度)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	検討中	随時・継続	事業に関する補足や検討状況、変更点等	完了			
1	神田石橋線交差部～石橋阪大駅西口	視覚障がい者誘導用ブロックの敷設か表面に凹凸のついた誘導表示等の設置検討	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画											誘導ブロック等の設置方法について検討中 (R6)		
						実施													
						計画													
						実施													
						計画													
						実施													
						計画													
						実施													
						計画													
						実施													
						計画													
						実施													
5. 事業の実施に際し配慮すべき事項等																			
6. その他 現地写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

特定事業計画書

番号：生活関連経路-6

項目				記入欄															
1. 地区		石橋阪大前駅周辺地区																	
2. 路線名		市道石橋第21号線																	
3. 事業主体		池田市																	
4. 所在地		池田市城南1丁目1-1																	
池田市地区別バリアフリー基本構想 特定事業計画書																			
石橋阪大前駅周辺地区バリアフリー基本構想 ○道路特定事業				規模		実施時期								事業実施状況 ※（）内は報告年度					
No	項目	事業内容	実施時期			数量	単位	(年度)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	検討中	随時・継続	事業に関する補足や検討状況、変更点等	完了	
1	国道176号交差部～阪急石橋阪大前駅東口	歩道の設置又は歩行空間の明示（カラー化等）の検討	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画											安全な歩行空間の確保について検討中（R6）		
						実施													
						計画													
						実施													
						計画													
						実施													
						計画													
						実施													
						計画													
						実施													
						計画													
						実施													
5. 事業の実施に際し配慮すべき事項等																			
6. その他 現地写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

特定事業計画書

番号：生活関連経路-7

項目																記入欄		
1. 地区		石橋阪大前駅周辺地区																
2. 施設名・路線名		市道神田石橋線																
3. 事業主体		池田市																
4. 所在地		池田市城南1丁目1-1																
池田市地区別バリアフリー基本構想 特定事業計画書																		
石橋阪大前駅周辺地区バリアフリー基本構想 ○道路特定事業																		
No	項目	事業内容	実施時期	規模		実施時期								事業実施状況 ※（）内は報告年度				
				数量	単位	(年度)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	検討中	随時・継続	事業に関する補足や検討状況、変更点等	完了		
1	ツナガリエ石橋～サンロード交差部	歩道の改良	令和10年度（2028年度）までを目標に実施	1	箇所	計画	→										安全な歩行空間の確保について検討中	
						実施											タイル剥がれ箇所の部分補修実施予定（R6）	
2	ツナガリエ石橋～サンロード交差部	歩道の設置	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画										安全な歩行空間の確保について検討中（R6）		
						実施												
3	天神橋	歩道の改良	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画										橋梁定期点検判定結果に基づき補修時に検討		
						実施	←→										水道工事の舗装復旧に伴い、一段差解消済み（R6）	
4	天神橋	歩道の拡幅	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画										橋梁定期点検判定結果に基づき補修架替時に検討（R6）		
						実施												
5	ツナガリエ石橋～石橋交番前交差点	視覚障がい者誘導用ブロックの敷設又は表面に凹凸のついた誘導表示等の設置検討	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画										誘導ブロックの設置方法について検討中（R6）		
						実施												
6	石橋交番前交差点	歩道の拡幅	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画										拡幅方法について検討中（R6）		
						実施												
7	石橋交番前交差点	視覚障がい者誘導用ブロックの敷設	令和10年度（2028年度）までを目標に実施	1	箇所	計画	→										誘導ブロックの設置方法について検討中（R6）	
						実施												
8	石橋交番前交差点	電柱の存在を把握できる対策（色付きのカバーをつける等）の検討	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画										令和6年度 箇所数洗い出し（R6）		
						実施												
5. 事業の実施に際し配慮すべき事項等																		
6. その他 現地写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等						施工前										施工後		
																		

特定事業計画書

番号：生活関連経路-13

項目				記入欄														
1. 地区		石橋阪大前駅周辺地区																
2. 施設名・路線名		市道東畑住吉線																
3. 事業主体		池田市																
4. 所在地		池田市城南1丁目1-1																
池田市地区別バリアフリー基本構想 特定事業計画書																		
石橋阪大前駅周辺地区バリアフリー基本構想 ○道路特定事業				規模		実施時期								事業実施状況 ※（）内は報告年度				
No	項目	事業内容	実施時期			数量	単位	(年度)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	検討中	随時・継続	事業に関する補足や検討状況、変更点等	完了
1	天神交差点～豊島野公園付近	視覚障がい者誘導用ブロックの敷設	令和10年度（2028年度）までを目標に実施	230	m	計画											誘導ブロック未設置部分の敷設方法について検討中 R5年度 歩道改良工事に伴い、一部改修済み（R6）	
						実施												
						計画												
						実施												
						計画												
						実施												
						計画												
						実施												
						計画												
						実施												
						計画												
						実施												
						計画												
						実施												
5. 事業の実施に際し配慮すべき事項等				視覚障がい者誘導ブロック敷設・改修に伴い、基準外の仕様変更が出た際に当事者立会のもと仕様について決定する。														
6. その他 現地写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等				施工前  施工後  施工前  施工後 														

特定事業計画書

番号：市路線全体

項目				記入欄															
1. 地区		石橋阪大前駅周辺地区																	
2. 施設名・路線名		市道路線全体																	
3. 事業主体		池田市																	
4. 所在地		池田市城南1丁目1-1																	
池田市地区別バリアフリー基本構想 特定事業計画書																			
石橋阪大前駅周辺地区バリアフリー基本構想 ○道路特定事業				規模		実施時期								事業実施状況 ※（）内は報告年度					
No	項目	事業内容	実施時期			数量	単位	(年度)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	検討中	随時・継続	事業に関する補足や検討状況、変更点等	完了	
1	共通	視覚障がい者誘導用ブロックの改修	令和10年度（2028年度）までを目標に実施	—	—	計画													
						実施													
2	共通	各生活関連施設への誘導として、視覚障がい者用ブロックの敷設	令和10年度（2028年度）までを目標に実施	—	—	計画													
						実施													
						計画													
						実施													
						計画													
						実施													
						計画													
						実施													
						計画													
						実施													
5. 事業の実施に際し配慮すべき事項等				視覚障がい者誘導ブロック敷設・改修に伴い、基準外の仕様変更が出た際に当事者立会のもと仕様について決定する。															
6. その他 現地写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

特定事業計画書

番号：その他路線

項目				記入欄															
1. 地区		石橋阪大前駅周辺地区																	
2. 施設名・路線名		市道東畑住吉線																	
3. 事業主体		池田市																	
4. 所在地		池田市城南1丁目1-1																	
池田市地区別バリアフリー基本構想 特定事業計画書																			
石橋阪大前駅周辺地区バリアフリー基本構想 ○道路特定事業				規模		実施時期								事業実施状況 ※ () 内は報告年度					
No	項目	事業内容	実施時期			数量	単位	(年度)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	検討中	随時・継続	事業に関する補足や検討状況、変更点等	完了	
1	天神大橋	段の識別のため、階段の段鼻の改修	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画										橋梁定期点検判定結果に基づく補修時に検討(R6)			
						実施													
						計画													
						実施													
						計画													
						実施													
						計画													
						実施													
						計画													
						実施													
						計画													
						実施													
5. 事業の実施に際し配慮すべき事項等																			
6. その他 現地写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

交通安全特定事業計画書

特定事業計画書

項目					記入欄													
1. 地区		石橋阪大前駅周辺地区																
2. 事業主体		池田警察署（大阪府公安委員会）																
3. 所在地		大阪府池田市大和町1番1号																
池田市地区別バリアフリー基本構想 特定事業計画書																		
石橋阪大前駅周辺地区バリアフリー基本構想 交通安全特定事業					規模		実施時期								事業実施状況※（）内は報告年度			
No	項目	整備箇所	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	検討中	臨時・継続	事業に関する補足や検討状況、変更点等	完了	
1	既存信号機の改良	石橋阪大下交差点	音響信号を設置	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画											
							実施											
2	既存信号機の改良	石橋1丁目交差点	音響信号を設置	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画											
							実施											
3	既存信号機の改良	石橋交番前交差点	ボタンの位置を分かりやすい場所へ変更	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画											
							実施											
4	既存信号機の改良	石橋交番前交差点	鳴動方向の調整 （変更の仕方）を検討	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画											
							実施											
5	既存信号機の改良	井口堂南交差点	音響信号を設置	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画											
							実施											
6	既存信号機の改良	地区全体	音響信号ボタンまでの視覚障がい者誘導用ブロックの敷設	令和10年度（2028年度）までを目標に実施	—	—	計画											
							実施											
7	視覚障がい者用道路横断帯の設置	地区全体	エスコートゾーンの設置検討	令和10年度（2028年度）までを目標に実施する	—	—	計画											
							実施											
8	道路標示の補修			過去から継続している、継続的に実施する	—	—	計画											
							実施											
4. 事業の実施に際し配慮すべき事項等																		
5. その他 現地写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

建築物特定事業計画書

特定事業計画書

番号：生活関連施設-9

項目				記入欄																	
1. 地区	石橋阪大前駅周辺地区																				
2. 施設名・路線名	市民文化会館アゼリアホール																				
3. 事業主体	池田市																				
4. 所在地	大阪府池田市天神1丁目7-1																				
池田市地区別バリアフリー基本構想 特定事業計画書																					
石橋阪大前駅周辺地区バリアフリー基本構想 ○建築物特定事業				規模		実施時期										事業実施状況 ※ () 内は報告年度					
No	区分	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	検討中	随時・継続	事業に関する補足や検討状況、変更点等	完了					
1	入口	官民境界部の段差の解消	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画															
						実施															
2	敷地内通路	敷地内通路に視覚障がい者誘導用ブロックの敷設	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画															
						実施															
3	案内	スロープの位置を案内する看板の設置	令和10年度（2028年度）までを目標に実施する	1	箇所	計画															
						実施	←→								事業完了：令和5年度（R6）	●					
4	入口	玄関マットと視覚障がい者誘導用ブロック等との取り合いの配慮	令和10年度（2028年度）までを目標に実施する	1	箇所	計画															
						実施	←→								事業完了：令和5年度（R6）	●					
5	敷地内通路	館内の主要な施設まで視覚障がい者誘導用ブロックの敷設	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画															
						実施															
6	トイレ	トイレの標識・表示の改善	令和10年度（2028年度）までを目標に実施する	1	箇所	計画															
						実施	←→								事業完了：令和5年度（R6）	●					
7	トイレ	トイレにベビーチェアを設置	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画															
						実施															
5. 事業の実施に際し配慮すべき事項等																					
6. その他 現地写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等				施工前  施工後  施工前  施工後  施工前  施工後  																	

特定事業計画書

番号：生活関連施設-10

項目																			記入欄	
1. 地区		石橋阪大前駅周辺地区																		
2. 施設名・路線名		市立カルチャープラザ																		
3. 事業主体		池田市																		
4. 所在地		大阪府池田市天神1-9-3																		
池田市地区別バリアフリー基本構想 特定事業計画書																				
石橋阪大前駅周辺地区バリアフリー基本構想 ○建築物特定事業				規模		実施時期								事業実施状況 ※ () 内は報告年度						
No	項目	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	検討中	随時・継続	事業に関する補足や検討状況、変更点等	完了				
1	敷地内通路	視覚障がい者誘導用ブロックを道等から受付まで敷設	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画														
						実施														
2	入口	玄関マットと視覚障がい者誘導用ブロック等との取り合いを配慮	令和10年度（2028年度）までを目標に実施する	1	箇所	計画														
						実施														
3	エレベーター	エレベーターボタンの改善	令和10年度（2028年度）までを目標に実施する	—	—	計画														
						実施														
4	トイレ	トイレにベビーシートを設置	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画														
						実施														
						計画														
						実施														
						計画														
						実施														
5. 事業の実施に際し配慮すべき事項等																				
6. その他 現地写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等				施工前  施工後 																

都市公園特定事業計画書

特定事業計画書

番号：生活関連経路-20

項目				記入欄													
1. 地区		石橋阪大前駅周辺地区															
2. 施設名・路線名		石橋駅前公園															
3. 事業主体		池田市役所															
4. 所在地		池田市城南1丁目1-1															
池田市地区別バリアフリー基本構想 特定事業計画書																	
石橋阪大前駅周辺地区バリアフリー基本構想 ○都市公園特定事業				規模		実施時期										事業実施状況 ※ () 内は報告年度	
No	区分	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	検討中	随時・継続	事業に関する補足や検討状況、変更点等	完了	
1	園路	視覚障がい者誘導用ブロックの敷設	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画											
						実施											
2	触知案内図	触知案内図の改修	令和10年度（2028年度）までを目標に実施する	1	箇所	計画											
						実施											
						計画											
						実施											
						計画											
						実施											
						計画											
						実施											
						計画											
						実施											
5. 事業の実施に際し配慮すべき事項等																	
6. その他 現地写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																	

特定事業計画書

番号：生活関連経路-18

項目																				記入欄	
1. 地区		石橋阪大前駅周辺地区																			
2. 施設名・路線名		豊島野公園																			
3. 事業主体		池田市役所																			
4. 所在地		池田市城南1丁目1-1																			
池田市地区別バリアフリー基本構想 特定事業計画書																					
石橋阪大前駅周辺地区バリアフリー基本構想 ○都市公園特定事業				規模		実施時期										事業実施状況 ※ () 内は報告年度					
No	区分	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	検討中	随時・継続	事業に関する補足や検討状況、変更点等		完了				
1	園路	視覚障がい者誘導用ブロックの敷設	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画															
						実施															
2	園路	園内の主要な施設を結ぶ移動円滑化園路を設定し、バリアフリー化	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画															
						実施															
3	トイレ	便器の補修	令和10年度（2028年度）までを目標に実施する	1	基	計画															
						実施															
4	触知案内図	触知案内図を設置	今後機会を捉えて実施する	—	—	計画															
						実施															
5	園路	傾斜路（スロープ）の設置	令和10年度（2028年度）までを目標に実施する	1	箇所	計画															
						実施															
						計画															
						実施															
5. 事業の実施に際し配慮すべき事項等																					
6. その他 現地写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等				施工前  → 施工後 																	

教育啓発特定事業計画書

特定事業計画書

項目			記入欄															
1. 地区			両地区															
2. 事業主体			阪急電鉄株式会社															
3. 所在地			大阪市北区芝田1丁目16番1号															
池田市地区別バリアフリー基本構想 特定事業計画書																		
両地区バリアフリー基本構想			規模		実施時期								事業実施状況 ※ () 内は報告年度					
区分	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	検討中	随時・継続	事業に関する補足や検討状況、変更点等	完了			
	職員へのバリアフリー教育・研修継続実施	過去から継続している、継続的に実施する（ソフト事業）			計画													
					実施													
					計画													
					実施													
					計画													
					実施													
					計画													
					実施													
					計画													
					実施													
					計画													
					実施													
					計画													
					変更													
					実施													
					計画													
					変更													
					実施													
4. 事業の実施に際し配慮すべき事項等																		
5. その他 現地写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

特定事業計画書

項目				記入欄															
1. 地区		両地区																	
2. 事業主体		阪急バス株式会社																	
池田市地区別バリアフリー基本構想 特定事業計画書																			
両地区バリアフリー基本構想 ○教育啓発特定事業				規模		実施時期								事業実施状況 ※（）内は報告年度					
No	区分	事業内容	実施時期	数量	単位	(年度)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	検討中	随時・継続	事業に関する補足や検討状況、変更点等	完了			
1		職員へのバリアフリー教育・研修継続実施	過去から継続している、継続的に実施する（ソフト事業）			計画													
						実施													
						計画													
						実施													
						計画													
						実施													
						計画													
						実施													
						計画													
						実施													
						計画													
						実施													
3. 事業の実施に際し配慮すべき事項等																			
4. その他 現地写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

特定事業計画書

項目				記入欄														
1. 地区		両地区																
2. 事業主体		池田市																
3. 所在地		池田市城南1丁目1-1																
池田市地区別バリアフリー基本構想 特定事業計画書																		
両地区バリアフリー基本構想		規模 数量 単位		実施時期										事業実施状況 ※ () 内は報告年度				
概要	実施時期			(年度)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	検討中	随時・継続	事業に関する補足や検討状況、変更点等	完了				
自転車等の交通ルールマナーの周知・徹底	過去から継続している、継続的に実施する（ソフト事業）			計画											市内計10施設に自転車安全教室を実施。（R6）			
放置自転車・バイクの撤去・規制	過去から継続している、継続的に実施する（ソフト事業）			計画														
通行の支障になる商品・看板等のはみ出しに対する指導・ルールの周知	過去から継続している、継続的に実施する（ソフト事業）			計画														
市職員や学校教職員へのバリアフリー教育・研修の継続実施	過去から継続している、継続的に実施する（ソフト事業）			計画														
学校教育を通して、バリアフリー、ユニバーサルマナーの認知・意識の醸成	過去から継続している、継続的に実施する（ソフト事業）			計画														
共生社会の実現に向けた関連するイベントと連携し、バリアフリーの情報発信および雰囲気づくり	今後機会を捉えて実施する			計画														
市内の地域活動に取り組む支援組織の活動と連携し、地域内のコミュニケーションや相互理解の創出・活性化	今後機会を捉えて実施する			計画														
多様なニーズに対応したバリアフリー情報の提供	令和10年度（2028年度）までを目標に実施			計画	→									令和5年度に生活関連施設（一部を除く）のバリアフリー施設のチェックを実施。情報公開の方法を検討中。（R6）				
4. 事業の実施に際し配慮すべき事項等																		
5. その他 現地写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等		小学3年生を対象に自転車の交通ルールマナーの周知・徹底を目的とした『自転車教室』を実施。  自転車教室の様子																