

令和 7年 6 月 10 日

事業の評価書

池田市長 様

協議会名 池田地域コミュニティ推進協議会

代表者 会長 小森 正

記

事業の名称	地域防災体制強化等事業(無事ですタオル)
事業実施前の状況	自主防災組織の具体的な活動が模索されていた
事業実施後の状況	防災訓練時に無事ですタオルの掲出訓練が実施された こともありました。
事業の効果	災害時に無事ですタオルを掲示することにより、救出活動等 の効率が確立された。
今後の課題等	住民の方へ常に掲出するように周知が必要

令和7年 6 月 10 日

事業の評価書

池田市長 様

協議会名 池田地域コミュニティ推進協議会
代表者名 会 長 小森 正

記

事業の名称	地域掲示板設置事業
事業実施前の状況	老朽化し使用できない部分があった。
事業実施後の状況	掲示板補修。
事業の効果	掲示板の破損修復ができた。
今後の課題等	掲示板を積極的に活用し、地域住民に情報を伝える。

令和7年6月10日

事業の評価書

池田市長 様

協議会名 池田地域コミュニティ推進協議会
代表者 会長 小森 正

記

事業の名称	道路安全対策事業
事業実施前の状況	池田小学校裏手の細い道路は見通しが非常に悪く、車両や歩行者の出会い頭の事故が発生する危険性がありました
事業実施後の状況	カーブミラーが設置されたことで、通行する車両や歩行者が交差点付近の状況を事前に確認できるようになり、安全性が向上しました。
事業の効果	・児童や地域住民の通行時における安全意識が高まりました。 ・ドライバーの視認性が改善され、交通事故の未然防止につながっています。 ・地域からの安心感の声も多く、学校周辺の安全環境整備に寄与しています。
今後の課題等	経年劣化により、ミラーの視認性や取り付け部分の強度に問題が発生する可能性があります。 今後は定期的な点検を行い、異常を発見した際には速やかに市へ報告し、対応を依頼する体制を整えることが求められます。

事業の評価書

池田市長 様

協議会名 池田地域コミュニティ推進協議会
代表者名 会 長 小森 正

記

事業の名称	公園整備事業
事業実施前の状況	休憩できる場所が少ない。
事業実施後の状況	テーブル・ベンチに日陰を確保できる屋根を設置。
事業の効果	休憩したり弁当を食べたりと、沢山の方に利用されている。
今後の課題等	

令和7年6月10日

事業の評価書

池田市長 様

協議会名 池田地域コミュニティ推進協議会
代表者 会長 小森 正

記

事業の名称	五月山ハイキングコースサイン設置事業
事業実施前の状況	従来の五月山ハイキングコースでは、案内板や道標が少なく、満足度の向上や安全面にも課題がありました。
事業実施後の状況	主要な分岐点や目的地周辺にサイン（案内板）を設置したことにより、コース全体の視認性と利便性が向上しました。
事業の効果	ハイキングルートの特明確化により、道迷いのリスクが軽減されました。 ・観光客や高齢者、子ども連れの登山者にとっても利用しやすい環境となり、地域の観光資源としての価値が高まりました。 ・地域住民の健康づくりやレクリエーションの場としての利用促進にもつながっています。
今後の課題等	・設置したサインの経年劣化や損傷が予想されるため、定期的な点検とメンテナンス体制の構築が必要です。 ・自然環境の変化（倒木、崩落など）によって案内表示が見えにくくなる可能性があるため、環境整備と併せた維持管理の取り組みが求められます。

令和 7 年 6 月 10 日

事業の評価書

池田市長 様

協議会名 池田地域コミュニティ推進協議会

代表者 会長 小森 正

記

事業の名称	市民レクリーション大会事業
事業実施前の状況	コロナ禍等により実施されていなかったが、再開に際しより多くの方が参加するよう準備する。
事業実施後の状況	次回開催に伴う問題点の抽出等を実施し次回開催に備える。
事業の効果	参加者が多く、全般的には好評に執り行うことができ、住民の方も多数参加いただき、地域の活性化になったと考えられる。
今後の課題等	自治会に加入されていない方への参加促進方法を検討する必要があると思われる

事業の評価書

池田市長 様

協議会名 池田地域コミュニティ推進協議会
代表者名 会 長 小森 正

記

事業の名称	地域コミュニティ紙等発行事業
事業実施前の状況	継続事業（全戸配布）
事業実施後の状況	年1回の発行、配布
事業の効果	地域の活動を住民に知ってもらう。
今後の課題等	

令和 7 年 6 月 10 日

事業の評価書

池田市長 様

協議会名 池田地域コミュニティ推進協議会

代表者 会長 小森 正

記

事業の名称	自主防災会合同防災訓練・リーダー養成支援事業
事業実施前の状況	最近多発する大規模災害に自主防災会が、いかに対応するか訓練を通して、その大切さが望まれていた。
事業実施後の状況	多発する災害への対応力の強化につながったと考える
事業の効果	総合訓練に伴い、応急手当、簡易救助器具を使用した救出訓練等を通じて実効性のある訓練が実施できた。
今後の課題等	地域住民への災害時対応の周知強化

令和7年 6 月 10 日

事業の評価書

池田市長 様

協議会名 池田地域コミュニティ推進協議会
代表者名 会 長 小森 正

記

事業の名称	事務所運営推進事業
事業実施前の状況	・池田市綾羽2-2-1 森山ビル西2Fに設置 ・専属女性事務員1名、男性会員1名で運営。
事業実施後の状況	・継続運営中。
事業の効果	全体の活動が集約・管理されている。
今後の課題等	

令和7年 6月10日

事業の評価書

池田市長 様

協議会名 池田市地域コミュニティ推進協議会
代表者名 会長 小森 正

記

事業の名称	「ちいさな絵本館」推進事業
事業実施前の状況	創立15年目を迎えた継続事業。
事業実施後の状況	スタッフによる献身的な対応により、イベントも特におはなし会は好評で多数の来場者に楽しんでもらっている。
事業の効果	幼児連れの利用に特化された。（リピーターが多い） 貸出による効果。（家計・時間・絵本に接する機会増など） 子育て世代のコミュニケーションの場になっている。
今後の課題等	池田市立図書館とのすみわけを行い、ボランティアスタッフの育成しつつ、子育て世代のコミュニケーションの場として継続する。

令和7年 6月10 日

事業の評価書

池田市長 様

協議会名 池田地域コミュニティ推進協議会
代表者名 会長 小森 正

記

事業の名称	いけだ学園教育活動支援事業（MTP）
実施時期	継続事業
事業実施後の状況	平成30年度に整地した畑地で作物を栽培し、収穫を行った。（池田中学校） 畑プロジェクトにおいては、豊作でさくら幼稚園児の芋掘りができた。
事業の効果	自然とのふれあい体験の交流を行うことができた。
今後の課題等	

令和 7年 6月 10 日

事業の評価書

池田市長 様

協議会名 池田地域コミュニティ推進協議会

代表者 会長 小森 正

記

事業の名称	キッズランド支援事業
事業実施前の状況	教材の痛みや数の減少、監視員の不足
事業実施後の状況	教材の購入により、多くの児童に利用されている
事業の効果	教材を利用して、のびのびと活動している
今後の課題等	児童に教材を大切に利用するように指導する。