

記入例

特定建設作業工程表

〇〇月

(〇〇〇〇〇マンション新築工事)

| 作業 | 日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 木 | | |
|--------------------|--|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|----|--------|---|--------|--------|--------|---|--------|--------|---|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|---|--|--|
| “くい打”のための の整地作業 | | ↕ | | | | 休 止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| “くい打機” 据付作業 | | | ↕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| “くい打機” 運 転 | | | | | | | ↕ | | | | 休 止 | ↕ | 休 止 | ↕ | 休 止 | 休 止 | 休 止 | ↕ | 休 止 | 休 止 | ↕ | | | | | 休 止 | ↕ | | | | | | | |
| 作 業 時 間 | <p>1. 作業時間は、8時間/日であるが“くい打機”の実働時間は4時間/日である。</p> <p>2. 昼間、9時から17時まで作業し、夜間の作業は行わない。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |